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1 Johdanto 
Mestan vastaanotto on osa laajaa laadunvarmistuskokonaisuutta. Mestan 
vastaanoton tavoitteena on varmistaa työn aloittamisen ja toteuttamisen 
edellytykset. Mestan vastaanotosta kerrotaan luvussa 4. 
Rakennustyön laadun tärkeys ja rakennustyön laadunvarmistus on noussut vuosi 
vuodelta tärkeämpään rooliin rakennusalalla. Rakennushanketta tulee johtaa 
kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon kaikki osapuolet ja työvaiheet. On tärkeää 
pitää huoli siitä, että jokaisen työvaiheen jälkeen, seuraava työvaihe päästään 
aloittamaan suunnitellusti.  Pienistä palasista muodostuu kokonaisuus ja se on 
pohjana myös tälle työlle.  
Työn tilaajana toimii Rakennusliike Lapti Oy ja työn tarkoituksena on tutkia kuinka 
hyvin yrityksessä yhdeksi laadunvarmistustoimenpiteeksi määritelty mestan 
vastaanotto toteutuu. Mikäli niiden toteuttamisessa on puutteita, selvitetään mistä 
se johtuu. Työn tarkoituksena on myös selvittää, onko mestan vastaanottoon 
liittyvissä kriteereissä epäselvyyttä, eikä tiedetä mitä tietyn työvaiheen mestan 
vastaanotossa tulee käsitellä ja miten prosessia olisi mahdollista kehittää tekijöiden 
näkökulmasta. 
Laptissa mestan vastaanotto tehdään word-pohjan avulla, joka tallennetaan Laptin 
dokumenttipankkiin.  Käytettävässä mallipohjassa ei ole esitetty työvaihekohtaisesti 
tarkastettavia kohtia eikä tarkastuskriteerejä niille ja tarkoituksena onkin tämän 
tutkimustyön avulla konkreettisesti toteuttaa kriittisille työvaiheille 
työvaihekohtaiset mestan vastaanotto-dokumenttipohjat. 
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2 Toimeksiantaja - Rakennusliike Lapti  
Toimeksiantaja, Rakennusliike Lapti on perustettu vuonna 1990 nimellä Lappli-tieto 
Oy. Alkuvuosina toiminta oli rakennusalan konsultointia ja pientalojen rakentamista, 
jonka toimitusjohtajana toimi nykyäänkin Rakennusliike Laptia johtava Timo Pekkari-
nen. (Lapti, 2020) 
Rakennusliike Lapti-konsernin liikevaihto oli tilikaudella 2019 n. 340 miljoonaa euroa 
ja konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä yli 600 henkilöä. Rakennusliike 
Lapti -konsernin emoyhtiö on Rakennusliike Lapti Oy. Rakennusliike Lapti -konserni 
on osa Lapti Group -konsernia. Laptin kasvu on ollut voimakasta ja tasaisen sekä halli-
tun kasvun odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin.  (Lapti, 2020) 
Laptilla on 7 aluetoimistoa Suomessa. Aluetoimistot sijaitsevat Oulussa, Jyväskylässä, 
Kuopiossa, Turussa, Tampereella, Vantaalla ja Joensuussa. (Lapti, 2020) 
Laptin tuotantoon kuuluu KVR-urakointi, kilpailu-urakointi, gryndaus sekä projektin-
johtourakointi. Rakennusliike Laptin päätuotteet ovat asunnot, palvelutilat, kiinteis-
tökehitys sekä terveydenhoitokiinteistöt. (Lapti, 2020) 
Rakennustyön laatu on yksi elinehdoista ja parhaista käyntikorteista rakennusalan 
yrityksille ja niin myös Laptille. Lapti panostaa laadukkaaseen rakentamiseen ja sitä 
kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti eri tavoin. (Lapti, 2020) 
Laptin toimintajärjestelmällä on RALA-sertifikaatti, joka on rakennus-
alan arviointimenettely ja perustuu yrityksen toimintajärjestelmän audi-
tointiin. Toimintajärjestelmä sisältää yleisen kuvauksen toiminnasta, 
menetelmäohjeet sekä prosessikuvaukset. Toimintajärjestelmää seura-
taan, mitataan ja kehitetään systemaattisesti eri tavoin. (Lapti, 2020) 
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3 Tutkimuksen lähtökohdat 
Lähtökohtaisesti on tiedossa, että osaa mestan vastaanotoista ei tehdä suunnitellusti 
Laptissa, mutta sitä minkä takia, ei tiedetä ja voidaan vain arvailla.  
Työmailla paperitöitä riittää, eikä työn tarkoituksena ole lisätä työmäärää, vaikka do-
kumenttipohjien määrä tuleekin lisääntymään. Lähtökohtana on helpottaa mestan 
vastaanottojen tekemistä ja saada ne osaksi Laptin toimintajärjestelmää. 
3.1 Tavoitteet 
Työn tavoitteena on tutkia, kuinka laajasti mestan vastaanottoja tehdään Rakennus-
liike Laptissa ja mikä niiden toteutukseen mahdollisesti vaikuttaa.  On huomioitavaa, 
että Laptissa työt toteutetaan pääosin aliurakointina ja ainoastaan työnjohto on Ra-
kennusliike Laptin omaa henkilöstöä. Eri työvaiheiden tekijät ovat siis lähes poikkeuk-
setta aliurakoitsijoita ja sopimustekniikka korostuu tällä yhtälöllä. 
Yleisesti työtapoja on yhtä paljon kuin tekijöitäkin ja niin on myös mestan vastaanot-
tojen kohdalla. Tästäkin syystä tavoitteena on tuottaa uudet työvaihekohtaiset doku-
menttipohjat niille työvaiheille, jotka kyselyn kautta nousevat esiin. Täten on myös 
mahdollista yhtenäistää toimintatapaa mestan vastaanottojen osalta Laptissa.  
Työn tavoitteena on: 
- tuottaa uudet työvaihekohtaiset dokumenttipohjat ja kriteerit niille 
 
- selvittää kuinka paljon mestan vastaanottoja tehdään Laptissa ja mikä niiden 
toteutukseen vaikuttaa 
 
- selvittää miten prosessia voitaisi kehittää 
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3.2 Työn rajaukset 
Työn perustana on laadullinen, eli kvalitatiivinen tutkimusote. Työssä keskitytään ym-
märtämään mestan vastaanoton tarkoitus ja siihen liittyvä tuotannonsuunnittelu, 
vaikutukset sekä lainsäädäntö ja alan muut vaatimukset. Kerätyn tiedon ja aineiston 
avulla toteutetaan uusia dokumenttipohjia Rakennusliike Laptille ja luodaan kehitys-
ideoita prosessille. Näkökulmana on aliurakoinnin käyttö. Riskit ja niiden hallinta on 
rajattu laajemman käsittelyn osalta pois. 
4 Mestan vastaanotto osana hankkeen laadunvarmistusta 
Mestan vastaanoton tarkoitus on varmistaa, että edeltävä työvaihe on kokonaisuu-
dessaan valmis ja seuraava työvaihe päästään aloittamaan sovitusti. Tämä tarkoittaa 
sitä, että edeltävä työvaihe on toteutettu suunnitelmien ja muiden vaatimusten mu-
kaisesti ja että työkohteen olosuhteet ja ympäristö on järjestetty siten, että seuraava 
työvaihe pystytään aloittamaan. (Rakennustöiden laatu 2017, 49) 
”Laatupiirin tai aliurakan aloituspalaverin yhteydessä tehdään myös työkohteen vas-
taanottokatselmus. Työkohteen vastaanottokatselmus on osa rakennusurakan yleis-
ten sopimusehtojen mukaista suunnitelmakatselmusta. Tilaisuudessa todetaan uu-
den työkohteen valmius aliurakan esteettömään suorittamiseen.” (Junnonen, Raken-
nushankkeen laadunvarmistus.) 
Mestan vastaanottoja ei yleensä tehdä jokaisesta työvaiheesta, vaan ne ovat usein 
työmaakohtaisesti määritetty esimerkiksi laatusuunnitelmassa. Eri yrityksillä voi olla 
määritetty tietyt työvaiheet, joista poikkeuksetta tehdään mestan vastaanotto ja ne 
eivät ole rakennushankkeesta riippuvaisia. Tällaiset työvaiheet on merkitty esimer-
kiksi laadunvarmistusmatriisiin tai rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tehtäväsuunni-
telmaan merkitään laadunvarmistustoimenpiteet, kuten myös mestan vastaanotto, 
jos se on tehtävälle määritetty. (Rakennustöiden laatu 2017, 30) 
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”Tehtäväsuunnitelma laaditaan ainakin jokaisesta työmaan laadunvar-
mistusmatriisissa määrätystä tehtävästä. Tehtäväkokonaisuuden tulee 
olla ajallisesti yhtenäinen, yleensä yhden työryhmän tekemä työkoko-
naisuus, joka muodostuu yhdestä tai useammasta työlajista tai tehtä-
vään voi kuulua osia eri työlajeista. Tehtäväkokonaisuuden valintape-
rusteina on yleensä, että se on aikataulullisesti merkittävä, taloudelli-
sesti merkittävä, vuosikorjauksissa virhealttiiksi osoittautunut, työryh-
män harvoin tekemä ja työryhmälle vieras, tehtävälle on asetettu erityi-
siä vaatimuksia tai että rakennuttaja on todennut työn laadun kannalta 
kriittiseksi (ylipitkä takuu). Tehtävä voi koostua myös useista työlajeista. 
Esimerkiksi paikallavalettu betonirunko on tehtäväkokonaisuus sisäl-
täen työryhmän tekemän muottityön raudoituksen ja betonoinnin. Yhtä 
lailla tehtävä voi olla vain osa jostain nimikkeestä tai työlajista. Esimer-
kistä käy keittiökalusteasennus, joka on yleensä vain osa rakennustyö-
maan kalusteasennuksista.”  (Rakennustöiden laatu 2017, 21) 
 
 
Kuvio  1 Tuotannonsuunnittelu rakentamisen eri vaiheissa  
 
Yksittäisten tehtävien suunnitelmilla on tarkoituksena varmistaa tuotannon etenemi-
nen suunnitellusti. Yksittäisen tehtävän suorituksen ja aloitusedellytysten varmista-
minen on yksittäisen tehtäväsuunnittelun pääpainona ja sen tarkoituksena on olla 
niin tarkka, jotta työn toteutus voidaan toteuttaa vaatimusten ja tavoitteiden mukai-
sesti. Mitat, toleranssit, ominaisuudet sekä ulkonäkö ovat pääasiallisia laatuvaati-
muksia, ja ne löytyvät työselostuksista ja oleellista on, että laatuvaatimukset välitty-
vät myös työvaiheiden työntekijöille. (Junnonen, Rakennushankkeen laadunvarmis-
tus.) 
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”Ongelmaksi muodostuvat mahdolliset näkemyserot laadusta ja urakkarajasta. Mes-
tan vastaanotto on yhtä tärkeä toiminto kuin on urakoitsijan itselle luovutus. Periaat-
teena voidaan pitää osakohdekohtaista mestan luovutus/vastaanotto menettelyä. 
Tähän prosessiin sidotaan ajatus toiminnasta, kun urakoitsija on aloittanut työt osa-
kohdekohtaisessa mestassa, jolloin katsotaan mesta vastaanotetuksi. Dokumentoi-
malla tämä saadaan urakoitsijoiden välinen itselle luovutus -toiminta kuntoon.” (Haa-
visto, 2007.) 
4.1 Osapuolet 
Mestan vastaanotto on konkreettinen tarkastus työmaalla. Mestalla tarkoitetaan työ-
kohdetta, joka käsittää työvaiheen työskentelykohteen. Kokonaisuudessaan työvai-
heen työkohde voi käsittää esimerkiksi kaikki kylpyhuoneet tai jos mestan vastaan-
otto tehdään osakohteelle, se voi käsittää esimerkiksi rakennuksen yhden kerroksen 
kylpyhuoneet. Työkohteen vastaanoton osapuolet ovat lähtökohtaisesti aloittavan 
sekä edeltävän työvaiheen suorittajan vastuuhenkilöt sekä työmaamestari. Oleellista 
on, että seuraavan työvaiheen aloitusta määrittävät puutteet kirjataan ylös, eikä seu-
raavan työvaiheen aloitus myöhästy tai sen toteutus pääse estymään. (Rakennustöi-
den laatu 2017, 18) 
”Työkohteen vastaanottokatselmukseen osallistuu pääurakoitsijan, aliurakoitsijan ja 
edeltävän työvaiheen edustajat. Edeltävän työvaiheen edustajan läsnäolo on tar-
peen, koska samalla tapahtuu usein käytännössä myös edeltävän työn vastaanotto.” 
(Junnonen, Rakennushankkeen laadunvarmistus.) 
4.2 Menetelmä 
Jokaisen työvaiheen kannalta on olennaista, että aloitusedellytykset ovat tiedossa 
sekä ollaan tietoisia vaaditusta laadusta ja työskentelyolosuhteista. Mestan vastaan-
ottotarkastuksessa tarkastetaan, että työkohde ja edeltävät rakenteet ja laatuvaati-
mukset ovat kunnossa. Huomioidaan olosuhteet ja varmistetaan, että seuraavalla 
urakoitsijalla on edellytykset työn aloittamiselle ja toteuttamiselle. Näitä edellä mai-
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nittuja asioita voivat olla työvaiheesta riippuen esim. mittatarkkuus, kosteus, valais-
tus, lämpötila ja työvaiheeseen vaadittava työturvallinen edellytys. On oltava tarvit-
tavat asiakirjat kuten piirustukset, suunnitelma-asiakirjat, työselostukset ja luvat sekä 
ohjeet. Suoristusjärjestys sekä aikataulut ovat myös olennaisia tietoja.  Ilman edeltä-
vän ja seuraavan työvaiheen kokonaisvaltaista tuntemista, voi merkittäviä kriteerejä 
jäädä huomioimatta ja ongelmia syntyy uuden työvaiheen aloituksessa. (Rakennus-
töiden laatu 2017, 49) 
Oleellista on, että nämä edellä mainitut asiat todella käydään läpi ja todetaan, että 
aloitusedellytykset työvaihekohtaisesti ovat vaaditulla tasolla, eikä vain ympäripyöre-
ästi todeta mestan olevan kunnossa. (Junnonen, Kivimäki, Koskenvesa, Lahtinen, 
Mäki, Sahlstedt & Viita, Laadukasta Rakentamista). 
Laatuvaatimukset löytyvät hankeasiakirjoista kuten työ- ja rakennusselostuksista, 
sekä yleisistä lähteistä, kuten RYL-julkaisut tai Rakennustöiden laatu 2017. Laatuvaa-
timusten kirjaaminen on osa tehtäväsuunnittelua. Vaatimusluettelolista on laadittava 
aina hankekohtaisten vaatimusten mukaan. Asetettu laatuvaatimus voi koskea mm. 
tuoteominaisuutta, työmenetelmää, toimintatapaa, materiaalia tai rakennustarvik-
keita. (Rakennustöiden laatu 2017, 41) 
Tarkastuksista laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan tarkastukseen osallistujat, tarkas-
tetut kohteet, havaitut puutteet ja päivämäärä, mihin mennessä korjaukset on suori-
tettava. Havaitut puutteet korjataan ja tarkastetaan uudelleen ennen työn aloitusta 
työkohteessa. (Rakennustöiden laatu 2017, 28) 
4.3 Lainsäädäntö ja alan muut vaatimukset 
Rakentamisen laatua ohjaavat lait sekä asetukset ja yleisesti rakentamista valvoo ja 
ohjaa viranomainen Suomessa. Laissa ja asetuksissa ovat kaikki vaatimukset, jotka 
koskevat rakentamista ja ne määrittävät edellytettävän vähimmäistason.  
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Rakentamismääräyskokoelmasta löytyvät lähinnä kaikki tekniset vaatimukset ja 
Maankäyttö- ja rakennuslain tehtävä on edellyttää se, että rakennustyö täyttää lain 
ja lakien nojalla annetut määräykset, vaatimukset ja säännökset sekä hyvän raken-
nustavan vaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa määräyksiä niin raken-
nushankkeeseen ryhtyvälle, sunnittelijoille kuin urakoitsijoillekin. Erityinen huolehti-
misvelvollisuus asetetaan laissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle, jolla usein tarkoite-
taan hankkeen alullepanijaa.  
”Tärkeimmät viranomaisten edellyttämät laadunvarmistukseen liittyvät toimenpiteet 
ovat: 
 –aloituskokous 
 – rakennustyön tarkastusasiakirja  
– laadunvarmistusselvitys 
Maankäyttö- ja rakennuslain 121 §:n määräyksen mukaan rakennusluvassa tai ennen 
rakennustyön aloittamista tarvittaessa pidettävässä rakennustyön aloituskokouk-
sessa voidaan täsmentää mitä rakennuttajalta edellytetään huolehtimisvelvollisuu-
tensa täyttämiseksi.” (Junnonen, Rakennushankkeen laadunvarmistus.) 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset eli RYL teokset määrittävät tekniset laatu-
vaatimukset ja yleistä hyvää rakennustapaa. Lisäksi erilaiset teknistieteelliset yhdis-
tykset kuten, Suomen Betoniyhdistys ry, Rakennusteollisuus ry, RIL (Suomen raken-
nusinsinöörien liitto) sekä Suomen geoteknillinen yhdistys julkaisevat ohjeistuksia 
sekä oppaita laadun ohjaamiseen ja laadun parantamiseen.  
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4.4 RYL 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL, edustaa maamme kiin-
teistö- ja rakentamisalan eri osapuolten yhdessä hyväksymää käsitystä 
nykypäivän hyvästä rakennustavasta. Se antaa täsmällistä ja konkreet-
tista sisältöä sekä maankäyttö- ja rakennuslain (117 §) ja asunto-osake-
yhtiölain (4 luku, 1 §) velvoitteille noudattaa rakentamiselle asetettujen 
vaatimusten lisäksi hyvää rakennustapaa, että Rakennusurakan ylei-
sissä sopimusehdoissa (YSE 1998 1 §) mainitulle urakoitsijan velvollisuu-
delle suorittaa sopimuksenmukainen tehtävänsä ammattitaidolla nou-
dattaen voimassa olevia rakentamista koskevia säädöksiä ja hyvää ra-
kennustapaa. Mikäli nimenomaista viranomaismääräystä ei jostain tie-
tystä asiasta ole, voi hyvän rakennustavan käsite jäädä väljäksi ilman 
RYLin vaatimustason määrittelyä. Tällöin RYL voi saada laajempaakin 
oikeudellista merkitystä hyvän rakennustavan noudattamista arvioita-
essa, erityisesti yksityisoikeudellisissa sopimuksissa ja rakentamiseen 
liittyvissä virhetilanteissa, toteutunutta laatua arvioitaessa. RYLin kes-
keisenä tavoitteena on kiinteistö- ja rakennusalan yhteisen laatukäsityk-
sen avulla tarjota käytännön työkaluja hyvän rakennustavan mukaiseen 
suunnitteluun ja toteutukseen. Kun kohteen tekninen laatutaso on ku-
vattu RYLin avulla, saadaan samalla käsitteet ja mittarit rakennustyön 
lopputulosten puolueettomaan arviointiin. Lisäksi RYL toimii rakennus-
selostusten viiteteoksena poistaen tarpeen toistaa jokaisessa rakennus-
selostuksessa erikseen kohteesta toiseen täysin samanlaisina toistuvat 
laadunmääritykset. (SisäRYL2013, käyttäjälle.) 
4.5 Laadunvarmistus 
Mestan vastaanotto on osa tuotannon laadunvarmistusta ja osa yleistä laadunhallin-
taa ja se on tehtäväsuunnitelman sisällä yksi vaihe. Laadunvarmistustoimenpiteet 
ovat niitä toimenpiteitä, joiden avulla saadaan varmistus sille, että rakennus täyttää 
kaikki sille asetetut vaatimukset. Laatua mitataan tarkastuksilla ja tarkastusten kri-
teereinä toimii asetetut ja/tai sovitut vaatimukset. Yleisnimityksenä erilaisille laadun-
varmistustoimenpiteille voidaan käyttää laadunvalvontaa. Tarkastukset eivät kuiten-
kaan voi olla ainoita käytäntöjä, vaan sen varmistaminen edellyttää myös vaatimus-
ten kriteereiden tuntemista ja niiden selvittämistä.  
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Sen tarkoituksena on myös toimia ikään kuin laatuvaatimusten informaatiolähteenä 
rakennushankkeen kaikkien osapuolien, kuten suunnittelijoiden, rakennuttajan ja 
urakoitsijoiden välillä. Laadunvarmistamisen tavoitteena on myös poistaa mm. epä-
varmuustekijöitä sekä väärinymmärryksiä. Laadunvarmistuksen toimiessa suunnitel-
lusti se voi poistaa virheitä ja ongelmia edellä mainittujen tekijöiden suhteen. Laa-
dunvarmistuksessa korostuu se, että siihen liittyvät päätökset, ratkaisut ja dokumen-
taatio olisi selkeää ja siten myös sen dokumentaatio on helposti ja yksiselitteisesti il-
maistua, eikä niissä jää varaa spekulaatioille. (Junnonen, Rakennushankkeen laadun-
varmistus.) 
Laadunvarmistuksen toimenpiteet jaetaan hankkeen eri vaiheille. Mestan vastaan-
otot toteutetaan hankkeen rakentamisvaiheessa. (Rakennustöiden laatu 2017, 14.)  
 
Kuvio  2 Työmaan laadunhallinnan osatekijät 
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4.6 Laadunvarmistus sopimustekniikan näkökulmasta 
Laadunvarmistus on huomioitu myös Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa, 
sekä usein rakennusliikkeen omissa urakkaehdoissa, jotka velvoittavat urakoitsijan 
noudattamaan erilaisia laadunvarmistus- ja hallintatoimenpiteitä. Urakoitsijoiden on 
äärimmäisen tärkeää tuntea urakkaehdot, jotka oleellisesti määrittävät urakoitsijoi-
den vastuita sekä yleistä toimintatapaa.  Tässä kohden myös hankinnan rooli koros-
tuu laadun suhteen.  
Hankinta-aloitteiden kohtia ovat esimerkiksi urakoitsijan velvollisuudet ja urakan si-
sältö, tilaajan velvollisuudet, yleisten urakkarajojen vastuutaulukko, aikataulu ja 
työssä käytettävät suunnitelmat. Oleelliset työvaihetta koskevat ehdot ja laatuvaati-
mukset käydään läpi urakoitsijan kanssa yleensä viimeistään työvaiheen aloituspala-
verissa. Käytännössä siis laadunvarmistaminen on aina yhteinen asia ja niin rakennut-
tajan kuin urakoitsijankin vastuulla, vaikka jokainen vastaakin omien tai hankki-
miensa töiden laadusta. (Junnonen, Rakennushankkeen laadunvarmistus.; Junnonen, 
Kivimäki, Koskenvesa, Lahtinen, Mäki, Sahlstedt & Viita, Laadukasta Rakentamista.)  
YSE 1998 
10 § Urakoitsijan laadunvarmistus 
1. Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laa-
dunvarmistusta. Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta vaa-
dittaessa kirjallisesti osoitettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa 
laadun. Urakoitsijan on joka tapauksessa meneteltävä siten, että sopi-
muksen mukainen laatu saavutetaan. 
2. Urakoitsijan edellytetään käyttävän rakennustuotteita, joiden takuu-
aika vastaa vähintään urakoitsijan takuuaikaa, ellei kaupallisissa asia-
kirjoissa ole toisin määrätty. 
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3. Tilaajalla on oikeus saada tieto urakoit-sijan käyttämien tärkeimpien 
aliurakoitsijoiden ja rakennustavaroiden valmistajien laadunvarmistuk-
sesta ennen näiden7 § 3 momentin mukaista hyväksymistä. 
11 § Urakoitsijan laadunvalvonta 
1. Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn 
laadun sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle ta-
pahtuvaa luovutusta. 
2. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan va-
kavista virheistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden kor-
jaamiseksi. 
3. Rakennustavaroiden ja rakennusosien tarkastuksen tulee tapahtua 
ennen kuin niitä on alettu käyttää sekä jatkuvasti työn aikana. Järjestel-
mien ja laitteistojen toiminnalliset tarkastukset suoritetaan käyttöko-
kein ennen käyttöönottoa tai viimeistään vastaanottotarkastuksen yh-
teydessä järjestelmän ollessa valmis ja toiminnassa. 
4. Urakoitsija kustantaa sellaiset rakennustavaroiden ja rakennusosien 
sekä työn laadun toteamiseksi tarpeelliset kokeet, jotka on erikseen so-
pimusasiakirjoissa mainittu, jotka rakentamista koskevien säännösten 
ja normien mukaan säännöllisesti on otettava tai jotka on katsottava 
tavanmukaisiksi. 
5. Sopimuksen vastaiset rakennustavaransa urakoitsijan tulee viipy-
mättä poistaa rakennustyömaalta. 
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6. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä vaatia suoritettavaksi muita-
kin kuin edellä tarkoitettuja kokeita sekä laitteistojen ja järjestelmien 
puolueettomia testejä. Urakoitsijalla on vastaava oikeus vaatia puolu-
eettoman testin suorittamista, jos tilaaja vaatii perusteetta työsuorituk-
sen korjaamista virheellisenä. Näistä kokeista tai testeistä aiheutuvista 
kustannuksista vastaa urakoitsija, jos työn tulos ei ole ollut sopimuksen 
mukainen, muussa tapauksessa niistä vastaa tilaaja. (Rakennusurakan 
yleiset sopimusehdot, 1998.) 
4.7 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu on käytännössä tehtävän toteutuksen suunnittelua, valvontaa 
sekä ohjausta ja oikein toteutettuna ja hyvin tehtynä tehtäväsuunnitelma luo edelly-
tykset näiden toteutumiselle. Hyviksi koetut tehtäväsuunnitelmat toimivat myös 
muissa hankkeissa ja on täten hyödynnettävissä jatkossakin. Huomioitavaa silti on, 
ettei tehtäväsuunnitelman kopioiminen hankkeelta toiselle ole tarkoitus, sillä mm. 
riskit ja muut osatekijät ovat hankekohtaisia ja aina erikseen tarkasteltava. (RT S-
1228 2010) 
Tehtäväsuunnittelun avulla voidaan ehkäistä riskien toteutumista. Eri tehtävillä on 
erilaisia riskejä ja on oleellista, että ne huomioidaan ja niihin varaudutaan etukäteen. 
Tehtäväsuunnittelun perusajatus on se, että sen avulla luodaan välineet tehtävän ko-
konaisuuden hallintaan, sen toteutukseen, valvontaan sekä laadunvarmistukseen. 
Tällä tavalla mm. aikataulupoikkeamat sekä laadulliset puutteet tunnistetaan ja niihin 
voidaan puuttua ajoissa. Tehtäväsuunnittelun avulla saadaan myös varmistettua se, 
että kaikilla tehtävän osapuolilla on yhteinen käsitys tehtävän sisällöstä, sekä laadulli-
sista vaatimuksista ja tavoitteista. (RT S-1228 2010) 
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Suunnitteluprosessin voidaan ajatella etenevän Demingin ympyrä -mal-
lin mukaan. Tehtävän suunnittelu (Plan) kattaa tehtävän määrittämisen 
ja aloitusedellytysten varmistamisen. Tekeminen (Do) sisältää mallityön 
tekemisen ja lopulta työn toteutuksen. Tarkistusvaiheessa (Check) val-
votaan tehtävän aikataulua, kustannuksia ja laatua. Jos havaitaan poik-
keamia suunnitellusta, epäkohtiin puututaan (Act) ja ohjataan työtä. 
Tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan ja tällä syklillä edetään koko teh-
tävän läpi. (RT 1228-S 2010)  
 
Kuvio  3 Demingin ympyrä 
 
4.7.1 Tuotannonohjauksen taso 2008-2009 
Vuonna 2009 valmistuneessa lisensiaatintyössään, Pekka Siikanen on tutkinut työ-
maiden tuotannonohjauksen eri osa-alueiden ongelmia ja kehitystarpeita. Tutkimuk-
sessa oli mukana kolme rakennusalan yritystä ja näistä yrityksistä työmaatarkastuksia 
tehtiin yhteensä 24 eri työmaalle. 
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Kaikissa kolmessa tutkimukseen osallistuneessa yrityksessä tehtävätason suunnitte-
luun liittyvät asiat olivat heikoimmalla tasolla tarkasteltavista osa-alueista. Useassa 
tapauksessa laaditut suunnitelmat sekä laatutarkastusten dokumentointi olivat puut-
teellisella tasolla, ja niistä jäi pääsääntöisesti epäselväksi tarkastusten sisältö, eli 
mitkä olivat hyväksymiskriteerit ja miten kyseiset vaatimukset täyttyivät. Tehtä-
väsuunnitelmia tehtiin vähän ja tehdyt suunnitelmat olivat pääosin ns. helpoista työ-
vaiheista, joten tehtäväsuunnittelun merkityksellisyys täten oli heikolla tasolla. Use-
assa tapauksessa toiminta ei vastannut laatusuunnitelmia. Huomioitavaa on, että 
erot kaikkien kolmen yrityksen heikoimman ja parhaimman tuloksen saaneella työ-
mailla olivat varsin suuret. Työmaatarkastuksissa tarkasteltiin useita eri osa-alueita ja 
niissä oli joitain eroja yritysten välillä, mutta niitä ei ole huomioitu tässä tutkimuk-
sessa. (Siikanen, 2009.) 
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tuotannonsuunnittelun taso on ollut 
keskimääräisesti melko heikko tehtävätason suunnittelun osalta ja tämä osa-alue on 
vaatinut eniten kehitystoimenpiteitä.  
4.7.2 Tuotannonsuunnittelun nykytila 
Tietoperustan laajentamiseksi ja työn eteenpäin saamiseksi, otin yhteyttä Anssi Kos-
kenvesaan perjantaina 24.4.2020 puhelimitse. Anssi Koskenvesa (DI) on Mittaviiva 
Oy:n johtaja, luennoitsija, tutkija, kirjailija, konsultti ja voisi sanoa, että varsinainen 
rakennusalan moniosaaja. Puhelussa kävi ilmi, että Koskenvesalla on käynnissä tutki-
mus tuotannonsuunnittelun nykytilasta. Jatkoimme keskustelua sähköpostitse ja sain 
haastattelun Koskenvesalta tuotannonsuunnittelun nykytilan arviointiin liittyen, joka 
perustuu mm. kouluttajakokemukseen, aiempiin tutkimuksiin, sekä meneillään ole-
vaan tutkimukseen ja sen kyselyn tuloksiin. Sain vastaukset esittämiini kysymyksiin 
maanantaina 4.5.2020 ja Koskenvesan vastaukset kysymyksiini on kokonaisuudes-
saan tämän kappaleen jälkeen. 
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Vähän taustaa RT:n Kokonasvaltaiseen laaturakentamiseen -hankkeesta . . .  
Kola-hanke palaa 1990-luvulle siinä mielessä, että siinä keskitytään yrityksen sisäisiin 
prosesseihin ja erityisesti käytännön työmaatoimintojen kehittämiseen. Nykyään ra-
kennusliikkeiden johto pitää laatujärjestelmiä laaduntuoton kannalta turhina 
(Ruopsa, 2013), sillä työmaan johdon ammattitaito sekä erityisesti käytännön toi-
menpiteet vaikuttavat eniten rakentamisen suorituskykyyn (Salminen, 2005). Toi-
saalta jo pitkään on tiedetty, että työntekijöiden osallistaminen ja yhteistyö johdon 
kanssa ovat työmaan laadun tuoton kannalta erityisen tärkeitä (Laurikainen, 2001). 
Kola-hankkeen tavoite onkin löytää tehokkaimmat johtamisvälineet kokeilutyömai-
den avulla, joissa työntekijät otetaan voimakkaasti mukaan. 
Mikä tuotannonsuunnittelun nykytila on tai arvioidaan olevan? 
Monissa yrityksissä tilanne on edelleen hyvin samanlainen kuin Siikasen työstä ilme-
nee. Välillä tuntuu, että osa laadunvarmistustoimista tehdään muodon vuoksi ja jopa 
silmän lumeeksi. Toki toisenlaisiakin esimerkkejä on, mutta silti kokonaiskuva on hie-
man liian paljon ”tehdään kun järjestelmä vaatii”.  Aito laadunvarmistus ei näy aina 
käytännössä, eikä asioita oikeasti vastuuta ja anneta niiden tehtäviksi, joille vastuu 
todellisuudessa olisi syytä kuulua. Seurauksena on edelleen valvontaan ja tarkastuk-
siin perustuva kulttuuri ilman jokaisen tekijän vahvaa panosta. 
Työmailla samaan päämäärään on pyrkimässä nykyisin usein kymmeniä aliurakoitsi-
joita ja erikoisurakoitsijoita pääurakoitsijan alaisuudessa. Saattaa sitä olla hankala 
aina muistaa, että yhteen hiileen tässä puhalletaan ja yhtä porukkaa lopulta ollaan. 
Kaikki työmaalla pyörivät työntekijät eivät millään voi olla tietoisia toisen urakoitsijan 
työntekijöiden projektien työaiheista ja saattavat siten hankaloittaa työn etenemistä 
tietämättäänkin. 
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Mitä konkreettista on tehty tuotannonsuunnittelun parantamiseksi? 
Jokaisella vastaavalla mestarilla on oma tyylinsä johtaa, ja suurissa rakennusliikkeissä 
työmaiden johtaminen eroaa toisistaan merkittävästi (Siikanen, 2009). Työmaiden 
johtamiskäytäntöjä voi olla vaikea yhtenäistää, ja kyselyn vapaassa palautteessa yksi 
vastaaja piti laadunhallintaa rakennusliikkeen sisällä erityisen haastavana, sillä ”lä-
hestymistapa suurimmalla osalla rakennusalalla työskentelevillä on edelleen henkilö-
kohtainen eli he kokevat muiden esittämät asiat epäluottamuslauseena omaa työ-
tänsä kohtaan”. 
Näin ollen laatuajattelun muuttaminen on ollut vaikeaa, etenkin kun kokeneet työ-
maiden johtajat omaksuvat hitaasti uutta tietoa ja ratkaisevat ongelmia useimmiten 
rutiinitasolla ilman uuden tiedon etsimistä tai soveltamista (Simu, 2009). 
Nyt ollaan ehkä jollain tasolla ymmärtämässä esimerkiksi työpäälliköiden rooli johta-
misessa. Työpäälliköt ovat ratkaisevassa asemassa. Hellä on mahdollisuus johtaa ja 
muokata työmaidensa vastaavien työnjohtajien johtamista kohti yrityksen toivottua 
toimintatapaa. Tämä on haastava tehtävä ja siksi siihen onkin saatava edelleen tukea 
ja kannustusta yrityksen ylimmältä johdolta. Poikkeamiset sotkevat yhdenmukaisuu-
den ja johtamistavoitteet. 
Kuinka näet mestan vastaanottojen merkityksen? 
Laadukas rakentaminen edellyttää koko prosessin hallintaa ja tiivistä sekä avointa yh-
teistyötä eri osapuolten kesken. Johtamisella on merkittävä osuus hyvän lopputulok-
sen kannalta. Elämä on joukkuepeliä ja johtaminen on työelämän joukkuepeliä. Mie-
leeni on erityisesti jäänyt kokeneen ja menestyneen työmaapäällikön laushdus:  ”En 
voi käsittää, kuinka joku voi kuvitella johtavansa pelkällä yleisaikataululla. Työmaata 
pitää johtaa tehtävien kautta”.  
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Tuotannonsuunnitteluun kuuluu työmaan yleissuunnitteluvaihe, tehtävien suunnit-
telu ja ohjaus sekä työmaan viimeistely ja luovutus. Yleissuunnittelu sisältää mm. ris-
kien tunnistuksen, projektisuunnitelman laatimisen, aikataulusuunnittelun sekä tur-
vallisuus-, ympäristö ja aluesuunnittelun. Tehtävien suunnitteluun ja ohjaukseen kuu-
luvat mm. tehtäväsuunnittelu, aloituspalaverit, mestan vastaanotto, ensimmäisen 
osakohteen tarkastukset sekä työn hallittu vastaanotto. Työmaan viimeistelyohjel-
man keskeisiä osioita ovat tarkastukset, korjaukset sekä jälkitarkastus ja virheetön 
luovutus asiakkaalle. 
Mestan vastaanotto on keskeinen osa ketjua ja erittäin tärkeä keino eri tehtävien vä-
listen yhteyksien hallinnassa. Se ei ole ainoastaan laatua, vaan se on myös ajallisen ja 
taloudellisen hallinnan sekä turvallisen työskentelyn varmistamisessa merkittävä toi-
menpide. 
Onko kehitystä tapahtunut Siikasen tutkimuksen jälkeen merkittävästi? 
Muutaman erilaisen kyselytutkimuksen perusteella voi todeta, että omaa työtä kos-
keviin kysymyksiin vastataan positiivisemmin eli hieman kärjistetysti voi todeta mei-
dän kaikkien omasta mielestä teemme itse asiat hyvin, mutta nuo muut eivät niin-
kään. Esimerkiksi aliurakoitsijat vastasivat vuonna 2015 (RT Kokonaisvaltaiseen laatu-
rakentamiseen -hanke) pääurakoitsijoilta kerättyä vertailudataa positiivisemmin seu-
raavan tyyppisiin väittämiin: ”jokainen tarkistaa työnsä jäljen”, ”virheistä ilmoite-
taan” ja ”työntekijät yhteen sovittavat työnsä muiden kanssa”. Negatiivisemmin vas-
tattiin työnjohtajia koskeviin väittämiin kuten ”työntekijöillä on vapauksia käyttää 
harkintaansa päätöksenteossa” ja ”johtajat korostavat ennalta asetettujen ohjeiden 
ja menettelytapojen käyttöä”. Toisaalta väittämä ”johtajat tukevat työntekijöitä saa-
vuttamaan tavoitteensa työssään” sai korkeat pisteet. 
Kehitystä on tapahtunut, mutta paljon enemmänkin voisimme saada yhdessä ai-
kaiseksi. Luottamuksen rakentaminen on tässä keskiössä. Siihen tulee satsata jokai-
sessa projektissa. Lupauksia on annettava, mutta ne on myös pidettävä. 
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Jos on, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut? 
Kehitystä on tapahtunut joissain asioissa ja joissain yrityksissä. Ehkä voisi sanoa, että 
jotkut työmaat hoidetaan huomattavasti keskivertoa paremmin, mutta sitten taas on 
niitä työmaita missä ollaan ”ajopuu-mallilla” liikenteessä. Vaihtelu eli varianssi eri 
työmaiden kesken on laadun kannalta ongelmallinen. Osassa onnistutaan varmistuk-
sessa ja osassa ei. Seurauksena on, että kokonaisuus ei kehity vaan vajotaan kerta 
toisensa jälkeen kuoppaan uudestaan.  
Parhaiten tunnutaan onnistuvan työmailla, missä tehdään asioita ja etenkin johta-
mista persoonallisesti, mutta säntillisesti – miettien kenen kanssa me näitä töitä 
teemme. Työskennellään ihmisiä kunnioittaen, läpinäkyvästi ja edellytyksistä huolta 
pitäen. Johtamisessa muistetaan ohjaata työmaata tehtävien kautta niin, että ym-
märrämme – ei pelkästään yleisaikataululla. Onnistua voi tekemällä kerralla kunnolla, 
pitämällä mitä luvataan sekä jatkuvasti kehittämällä ja kehittymällä, kun muistetaan 
korostaa työn merkitystä sekä osaamisen ja itsenäisyyden roolia jokaisen motivaati-
oon ja sitoutumiseen vaikuttavina tekijöinä. 
Miten nykytilannetta voitaisi kehittää? 
Rakentamisprosessin kokonaisvaltaisen laadunvarmistuksen merkitys pitää ymmär-
tää. Siihen kaikki perustuu.  Toiminnan hallintaan on panostettava ja paneuduttava 
nykyistä enemmän. 
Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan yhdessä urakoittain tekemästä tehtäväsuunnittelu-
käytännöstä olisi suuri hyöty. Huolellisen ennakkosuunnittelun merkitystä ei voi lii-
kaa painottaa.  
Rakennusprosessiin on saatava enemmän läpinäkyvyyttä. Jokainen työntekijä voi pa-
rantaa itse työtään ja työnsä jälkeä, kun pystyy vertaamaan sitä muihin tai kun nä-
kee, miten se kokonaisuuteen vaikuttaa. Jos nyt esimerkiksi huomaa olevansa aina 
se, jonka työ on myöhässä. Työmaiden työkalupakkeihin on kehitettävä hyviä käy-
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täntöjä. Esimerkiksi käy mm. visualisointi. Parvekkeen rakentaminen vaikkapa värilli-
sinä lohkoina kuvattuna auttaa hahmottamaan työvaiheet selkeämmin kuin perintei-
nen jana. 
Vaatimustasosta on pidettävä kiinni. Laatu syntyy yksittäisen työntekijän työnjäl-
jestä, mutta kukaan ei jaksa loputtomiin pitää tasoa yllä, jos kukaan ei siitä tunnu ole-
van kiinnostunut. Kyllä positiivistakin palautetta pitää muistaa antaa. 
Jokaisen työmaan työkalupakissa on oltava edellytykset laadun tuottamiselle. Laatua 
ei voi rakentaa, jos johtamisella ei työmaalle luoda onnistumisen edellytyksiä. Tämä 
koskee koko ketjua suunnittelusta alkaen. Suunnitelmat eivät saa olla myöhässä tai 
vaillinaisia.  
Kommunikaation merkitystä ei voi liikaa korostaa. Keskustelemalla pääsee jo pit-
källe. Kannattaa kysyä työntekijältä, tietääkö hän, mitä hän on tekemässä. Ehkäpä 
sitä ei tehdä, koska vastauksena saattaisi olla kauhistunut hiljaisuus ja saattaa paljas-
tua, ettei työnjohtajakaan osaisi asiaa sen kummemmin selittää. Perinteisen keskus-
telun ja työnjohdon/suunnittelun merkitys korostuu entisestään nykyisillä työmailla, 
joissa jo kielien moninaisuus lisää mahdollisuuksia väärinkäsityksille. (Koskenvesa, 
2020.) 
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5 Mestan vastaanoton vaikutukset ja mahdollisuudet 
Kokonaisuuden kannalta, jokaisen osa-alueen on oltava toimiva. Mestan vastaanotto 
on osa kokonaisuutta, sekä ajallisen ja taloudellisen hallinnan työkalu, jolla voidaan 
vaikuttaa tehtävien laatuun, sekä ajalliseen ja taloudelliseen onnistumiseen. 
5.1 Aikataulu ja talous 
Mestan vastaanotoilla voi olla vaikutuksia myös työmaan aikatauluun ja talouteen. 
Kun mestan vastaanotot tehdään oikea-aikaisesti ja huolellisesti ja paikalla on työvai-
heiden osapuolet, voidaan varmistaa se, että työvaiheet pystytään aloittamaan aika-
taulun mukaisesti, eikä viiveitä tule. Tehtävien sitominen paikkaan mahdollistaa teh-
tävien rytmittämisen ja sitä kautta ajansäästön. (Junnonen, Kivimäki ym., Laadukasta 
Rakentamista.) 
Työmaan tuotannonohjauksen tasoa kuvaavan indeksin ja esimerkiksi taloudellisen 
tuloksen korrelaatiota onkin selvitetty sisäisesti eräissä yrityksissä. Johtopäätöksenä 
on ollut, että indeksillä on selkeä vaikutus työmaan tavoitekatteen saavuttamiseen. 
(Siikanen, 2009.)  
Aikatauluviiveillä on suora vaikutus koko työmaan työvaiheiden ketjuun. Työvai-
heesta riippuen vaikutusten määrä kokonaisuuteen voi vaihdella, mutta ne vaativat 
aina reagointia. Huomioitavaa on, että kaikki aikatauluviiveet johtavat lisätoimiin ja 
ylimääräinen työ voi tuoda vaikutuksia myös työmaan talouteen. Asianmukaisesti 
hoidetut laadunvarmistustoimenpiteet, kuten mestan vastaanotot voivat vähentää 
niin työnjohdolle kuin urakoitsijoillekin aiheutuvaa ylimääräistä työtä ja työvaiheesta 
toiseen siirtyminen sujuu jouhevasti ja suunnitellusti. (Rakennushankkeen ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus, 2011.) 
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Aikataulujen kireys mainitaan usein syyksi laatupuutteisiin. Rakennusprojekti voidaan 
kuitenkin toteuttaa laadukkaasti nopeallakin aikataululla, mikäli se suunnitellaan hy-
vin. Liian tiukka kokonaisaikataulu on kuitenkin varma keino edesauttaa virheiden 
syntymistä. (Rakennusteollisuus, Kymmenen kysymystä rakentamisen laadusta) 
Rakennuslehden artikkelin mukaan, kiire on laadun ylivoimaisesti pahin 
vihollinen. Yli puolet työntekijöistä nosti kiireen tärkeimmäksi laatua 
heikentäväksi tekijäksi. 
Mestarit ja työntekijät ovat samaa mieltä pääongelmasta, sillä sama 
tulos saatiin vuonna 2012 Rakennusteollisuus RT:n työnjohtajille ja toi-
mihenkilöille tekemässä kyselyssä. Rakennuslehden silloinen ot-
sikko, ”Kiire tekemään sutta”, on yhä ajankohtainen. 
Kiire ei kuitenkaan ole ongelmien juurisyy, vaan seurausta työmaan joh-
tamisen, tekemisen ja suunnittelun ongelmista. Todelliset syyt jäävät 
usein piiloon pinnan alle, todettiin jo vuonna 2012. (Mölsä, 2018) 
Rakennuslehden artikkelissa 26.10.2012, ”Huono laatu aiheuttaa kiireen eikä toisin-
päin”, Juha-Matti Junnonen on tuonut ilmi mielenkiintoisen näkökulman aikataulun 
ja laadun suhteen. Pääosin ajatellaan, että huono laatu johtuu kiireestä, mutta Jun-
nonen pyöräyttikin asian toisin päin ja pohti artikkelissa, voisiko tämä ollakin päinvas-
toin, jossa laatu ja laatuongelmat aiheuttaisivat aikataulukireyden. (Junnonen, 2012) 
Anssi Koskenvesa, Mittaviiva Oy:stä pitää liian helppona ratkaisuna sitä, että aikatau-
lun tiukkuus olisi syynä työmaalla syntyville pulmille ja korostaakin aikataulujohtami-
sen tärkeyttä. (Mölsä, 2018) 
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5.2 Nykytrendin mukaisen alihankinnan käytön vaikutus 
Tänä päivänä yhä harvemmalla rakennusliikkeellä on omia työmiehiä ja käytännössä 
suurin osa työvaiheista toteutetaan aliurakointina ja näin on myös Rakennusliike Lap-
tissa. Tämä on tuonut paljon muutoksia vastaavien työnjohtajien sekä työmaamesta-
reiden johtamiskulttuuriin ja se on tuonut haasteita töiden toteuttamiseen.  
Nykyään työnjohtajien työ rakennusliikkeissä perustuu pitkälti perehdyttämiseen, ali-
urakoitsijoiden paimentamiseen, työnsuunnitteluun, tarkastuksiin sekä dokumen-
tointiin eikä niinkään itse työn johtamiseen.  
Rakentamistalouden tutkija Juha-Matti Junnonen Tampereen teknilli-
sestä yliopistosta pitää nykyrakentamisen isona ongelmana urakoiden, 
siis myös pääurakoiden, tolkutonta pilkkomista. Sen seurauksena erit-
täin harva pystyy hallitsemaan työmaansa kokonaisuutta. (Mölsä, 
2018.) 
Työnjohdon tehtävä on suunnitella työvaiheet ja valvoa niiden toteutumista sekä ot-
taa aliurakoitsijoiden työ vastaan, ennen kuin seuraava pääsee aloittamaan työt. On 
todettu, että näiden edellä mainittujen asioiden toteutumisessa ilmenee laiminlyön-
tejä, joka vaikuttaa mm. mestan vastaanottoon ja tämä näkyy esimerkiksi riitoina 
varsinkin alaurakoitsijoiden rajapinnoissa. Herkästi näistä rajapinnoista löytyy ns. ”ei 
kenellekään kuuluvia töitä”, joka luonnollisesti eskaloituu seuraavan työvaiheen aloi-
tuksen viivästymisenä. Kun rakennusliikkeellä on omia työmiehiä, ongelmaa ei pääse 
syntymään, mutta usein tällaista työmiestä/apumiestä ei tänä päivänä enää ole. Täl-
laisessa tilanteessa hankinnan tehtävän tärkeys korostuu ja nämä rajapinnat tulisi kit-
keä sopimusten myötä pois. Usein tarjousvaiheessa mestarit eivät ole mukana pää-
töksenteossa ja rajapintojen tunnistaminen saattaa olla hankalaa ja jäädä kokonaan 
huomioimatta. Työmaan ilmapiirillä on myös vaikutus siihen, kuinka suureksi ongel-
maksi nämä mahdolliset rajapinnoissa esiintyvät ongelmat muodostuvat. (Mölsä, 
2018.) 
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”Kunnioituksen puute ruokkii ’ei kuulu mulle’ -asennetta. Alihankkija saattaa osata 
työnsä, mutta työmaan ilmapiiri ratkaisee, syntyykö todellista yhteistyötä. Jollei ole 
yhteistä työtä, ei ole myöskään yhteistyötä”, toteaa Anssi Koskenvesa. (Mölsä, 2018.) 
Jos pääurakoitsijalla ei ole omia miehiä, ei ole apumiehiäkään, siis juuri 
heitä, joiden tehtävä on perinteisesti ollut varmistaa seuraavien vaihei-
den mestat vastaavan mestarin opastuksella. Ei ole alaurakoitsijan asia 
palkata ’mestojen valmistajia’ muutenkin kireälle hinnoitelluissa ura-
koissa”, Lattiapinnoituksiin erikoistuneen Pinnoitus-Tekniikka oy:n toi-
mitusjohtaja Tommi Kemppi sanoo. (Mölsä, 2018.) 
Ongelmia tulee myös aliurakoitsijoille, varsinkin siinä vaiheessa, kun pintoja aletaan 
tekemään ja paineet aikataulussa pysymisestä kasvamaan. Artikkelin mukaan, paine 
keskeneräisen työn vastaanottamisesta ja uuden työvaiheen aloittamisesta kasvaa.  
”Edeltävien työvaiheiden laatu ja aikatauluongelmat kertautuvat erityisesti maalaus-, 
laatoitus- ja lattiaurakoitsijoiden töihin. Esimerkiksi maalausurakoitsija on sen ar-
moilla, että edeltävät pohjatyöt on tehty hyvin ja ajoissa.” 
Nurminen Works -maalausliikkeen omistaja Heikki Nurminen ei muista 
juuri yhtään työmaata, jossa maalausurakoitsija olisi päässyt aloitta-
maan työnsä suunnitellun aikataulun mukaisesti. ”Mikäli rakentaminen 
on myöhässä, se kumuloituu viimeistelyvaiheessa kiinniotettavaksi. Siel-
läkin tarvitaan kuivumisajat”, hän toteaa. (Mölsä, 2018.) 
”Alaurakoitsijasta puristetaan herkästi kaikki irti, jos pääurakoitsijalla itsellään ei ole 
riittäviä resursseja. Työmaajohdon resursseista menee nykyään yhä suurempi osa ni-
menomaan tilaajarajapintoihin”, Putkiwuorio oy:n LVI-projektipäällikkö Esa Huovi-
nen. (Mölsä, 2018.) 
Dokumentaation määrä on kasvanut niin rakennusliikkeillä kuin hankkeiden aliura-
koitsijoillakin. Tämä on oleellinen asia nykypäivän rakentamisessa ja se voi tuottaa 
suuria haasteita eri osapuolille, mutta se on tuotteiden jäljitettävyyden sekä myö-
hemmän ylläpidon näkökulmasta oleellista. Pääurakoitsijan tehtävänä on valvoa, että 
dokumentaatio toteutuu rakentamisen jokaisen vaiheen osalta. Tämä johtaa siihen, 
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että suurin aika työnjohdolla menee valvontaan, eikä työnsuunnitteluun, minkä 
vuoksi tehtävien edellytysten luominen voi jäädä puutteelliseksi. (Mölsä, 2018.) 
”Väitän, että 80–90 prosenttia ei satsaa aikataulun kautta johtamiseen 
eli laiminlyö työnsuunnittelun ja tehtävien edellytysten luomisen. Työ-
päälliköiden tulisi vaatia ja valvoa työmaidensa aikataulutilanteen esit-
tämisen sijaan aikataulutehtävien edellytysten luomista aktiivisesti – se 
on aikataulujohtamista.” (Mölsä, 2018.) 
5.3 Laatu 
Oleellista on, että eri työvaiheiden laatuvaatimukset ja kriteerit tunnetaan ja ne ovat 
käyty työvaihetta tekevän urakoitsijan kanssa läpi on ja varmistuttu myös siitä, että 
urakoitsijan edustaja käy osaltaan myös työntekijöidensä kanssa nämä asiat läpi. Tä-
ten minimoidaan mahdolliseksi ongelmaksi muodostuvat näkemyserot laadusta ja 
urakkarajasta. (Haavisto, 2007, 493.) 
”Tuotannon laatua rakentamisessa on, että rakennustyö tehdään suunnitellussa aika-
taulussa ja kustannustavoitteessa sekä turvallisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti, 
hyvää rakennustapaa noudattaen. Työssä käytetään kohteeseen soveltuvia työmene-
telmiä, olosuhteet vastaavat työn ja materiaalien vaatimuksia ja työ voidaan tehdä 
ilman häiriöitä. Rakennuskohteen turvallisuus pitää sisällään sekä työntekijöiden, ra-
kennuksen käyttäjien ja rakennustyön vaikutuspiirissä olevien turvallisuuden, että 
kohteen ympäristön turvallisuuden. Sen lisäksi, että lopputulos vastaa asiakkaan vaa-
timuksia, asiakaskeskeistä laatua on myös se, että yhteistyö hankkeen osapuolten vä-
lillä toimii ja tilaaja pidetään koko ajan tietoisena hankkeen kulusta.” (Rakennustöi-
den laatu, 2017, 11)  
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Kuvio  4 Työmaan laadunhallinnan osatekijät 
 
Perttu Kilpisen opinnäytetyön, 2019 tutkimuksen perusteella, ne aliurakoitsijat, jotka 
tekevät mestanvastaanottoja, toivovat niitä myös muilta urakoitsijoilta. Tutkimuksen 
haastattelussa todettiin myös, että ne urakoitsijat, jotka eivät tee mestan vastaanot-
toja, eivät ymmärrä niiden merkitystä. Mestan vastaanoton eduksi nähtiin, että ura-
koitsijan on helpompi vaatia puutteiden korjauksia ennen töiden aloitusta kohteessa, 
kuin että aloittaa vain työt ilman puuteiden korjausta, ”koska silloin oma työ kärsii, 
jos pitää odotella jotain muuta urakoitsijaa puutteita korjaamaan”. (Kilpinen, 2019.) 
6 Kyselytutkimus 
6.1 Toteutus 
Lähtökohtana kyselyn suunnittelulle on se, että kyselystä saataisi mahdollisimman 
yksinkertainen, eikä vastaaminen kestäisi kohtuuttoman kauaa. Kyselyssä halutaan 
kiinnittää huomiota sen selkeyteen, johdonmukaisuuteen sekä siihen, kuinka kyse-
lystä voisi saada mahdollisimman informatiivisen.  
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Kysymysten muotoilun pyrkimyksenä on se, ettei kysymys itsessään johdattele vas-
taajaa mihinkään suuntaan, vaan vastaus tulisi selkeästi vastaajalta itseltään. Kohde-
ryhmäksi valikoitui Rakennusliike Laptin työnjohtajat, vastaavat työnjohtajat sekä 
työpäälliköt. Mestan vastaanotot tapahtuvat työmaalla, työmaahenkilöstön toi-
mesta, joten oli luonnollista kohdentaa myös kysely tuotannon henkilöstölle. Kysely 
toteutetaan Microsoft Forms- ohjelmalla, jonka etuna on sen helppokäyttöisyys. 
Formsin avulla tilastointi on helppoa ja tiedon kerääminen ja analysointi kohtuullisen 
vaivatonta.  
6.2 Tavoitteet 
Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä käsitys siitä, tehdäänkö mestan vastaan-
ottoja Laptin työmailla suunnitellusti ja mitkä seikat niiden toteutumiseen vaikuttaa.  
Tavoitteena on myös saada käytännön toteuttajien suunnasta ideoita ja ajatuksia 
siitä, miten mestan vastaanottoprosessia voisi kehittää ja miten siitä voisi saada par-
haimman hyödyn irti. Vastausten perusteella on myös tarkoitus valita ne työvaiheet, 
joista tehdään uusia mestan vastaanotto- dokumenttipohjia. 
6.3 Tulokset 
Kysely lähetettiin sähköpostitse yhteensä 136 Laptin tuotannon työntekijälle. Henki-
lömäärä jakaantuu työnjohtajiin, vastaaviin työjohtajiin sekä työpäälliköihin. Vastauk-
sia kyselyyn tuli yhteensä 33 kpl, joka on noin neljännes kyselyn saaneista (Ks. kuva 
2.). Yli kolmanneksella vastaajista on yli kymmenen vuoden kokemus rakennusalalta, 
joten tämä kompensoi hyvin hieman niukaksi jäänyttä vastausprosenttia. Vastaajilla 
on työvuosien perusteella kokemusta paljon ja se tuo hieman lisäarvoa tuloksille.  
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Kuvio  5 Vastausmäärä työnkuvan perusteella 
 
97 prosentille vastaajista Mestan vastaanotto on tuttu menetelmä ja kaikki vastaajat 
kokevat sen tarpeelliseksi laadunvarmistustoimenpiteeksi. Vastausten perusteella 
voidaan kuitenkin arvioida, että tuo 3 prosenttia, jotka ovat vastanneet, ettei mestan 
vastaanotto ole tuttu menetelmä, tuntee kyllä prosessin ja väärä vaihtoehto on lip-
sahtanut vastausruutuun. 
Vastaajista 45 prosenttia tekee mestan vastaanottoja työmaillaan ja 36 prosenttia 
vastaajista tekee niitä vaihtelevasti. Loput 18 prosenttia, jotka eivät tee mestan vas-
taanottoja, ovat työpäälliköitä eikä mestan vastaanottojen tekeminen kuulu heidän 
työnkuvaansa. Voidaan siis todeta, että mestan vastaanottoja tehdään kohtuullisen 
hyvällä prosentilla Laptissa. 
Miksi mestan vastaanottoja ei tehdä 
Vastausten perusteella voidaan arvioida, että muutama vastaajista käsitti kysymyk-
sen päin vastoin, mikä ei varsinaisesti haittaa, sillä näistä vastauksista saatiin arvo-
kasta tietoa tutkimuksen muihin osiin.  
Osa vastaajista oli sitä mieltä, ettei mestan vastaanottoja koeta tarpeellisiksi kaikissa 
työvaiheissa, mikä on täysin totta. Tämä ei kuitenkaan varsinaisesti vastaa kysymyk-
seen, sillä jokaisella työmaalla tulee silti tehdä mestan vastaanottoja, vaikkakaan ei 
kaikista työvaiheista. 
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37,5 prosenttia niistä, ketkä eivät tee mestan vastaanottoja, toteuttaa sen jollain 
muulla tavoin. Osa luottaa omaan arviointikykyynsä tai tarkistaa mestan silmämää-
räisesti, eikä tarkastuksesta tehdä kirjallista dokumentointia. Tällaisessa toimintata-
vassa ajatellaan, että mesta on otettu vastaan siitä hetkestä lähtien, kun urakoitsija 
on aloittanut työt työkohteessa. Voidaan myös olettaa, että tällaisesta toimintata-
vasta on ollut hyviä kokemuksia, eikä ongelmia työvaiheiden välillä ole päässyt synty-
mään. Oletettavaa on myös se, että tällaisilla työmailla on hyvä yhteishenki ja luotta-
mus eri osapuolien kesken hyvä. 
Yllättävin vastaus oli se, että haluttiin välttyä mahdolliselta riitatilanteelta, joka voisi 
syntyä tilanteessa, jossa mesta ei ole kunnossa, eikä mestan vastaanottoa siten voida 
toteuttaa onnistuneesti. Tällainen tilanne on oikeastaan ideaali siihen, missä mestan 
vastaanoton tarkoitus ja hyödyt korostuvat. Riitatilanteita tulee toki aina välttää, 
mutta kun urakoitsija on tietoinen aikatauluista, välitavoitteista, laatutavoitteista 
sekä tarkastuksista, ei riitaa pitäisi päästä syntymään. Tehtäväsuunnittelu ja tiivis yh-
teistyö urakoitsijan voisi olla myös avainsana tällaisen tilanteen välttämiselle. 
Mistä työvaiheissa Mestan vastaanotto tulisi tehdä lähes aina 
Lähtökohtainen ajatus on se, että mestan vastaanotto tulisi tehdä poikkeuksetta 
niille työvaiheille, joille se on yritys- ja/-tai työmaakohtaisesti määritetty.  
Kyselyn vastausten perusteella nousi selkeästi esiin tietyt työvaiheet, jotka olivat lä-
hes poikkeuksetta kaikilla vastaajilla. Näitä työvaiheita olivat mm. perustustyöt, vesi-
kattotyöt, betonointityöt, vedeneristys- ja laatoitustyöt, levyväliseinätyöt, tasoite- ja 
maalaustyöt sekä lattiapinnoitteet. Lisäksi esiin nousi yleinen vastaus, jossa oltiin sitä 
mieltä, että mestan vastaanotto olisi hyvä tehdä kaikkien niiden työvaiheiden koh-
dalla, jotka suoraan vaikuttavat seuraavan urakoitsijan aloitukseen. 
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Mikä toteutukseen vaikuttaa 
Kyselyn avulla haluttiin kartoittaa sitä, mikä mestan vastaanottojen toteutumiseen 
vaikuttaa. Tämä on tutkimuksen kannalta erittäin keskeinen asia, jotta mestan vas-
taanottoprosessia voidaan kehittää siten, että se tulisi palvelemaan sen käyttäjiä par-
haalla mahdollisella tavalla.  
Vastausten perusteella toteutumiseen vaikuttaa kaikista eniten kiire.  Usean vastauk-
sen perusteella ongelmana koetaan myös se, ettei urakoitsijoita saada paikalle. Tämä 
tietenkin olisi oleellista prosessin toteuttamisen kannalta. Urakoitsijoilla on sopimus-
teknisestä näkökulmasta velvoite tulla paikan päälle ja tätä olisi hyvä korostaa aloi-
tuspalaverissa. Kun työvaiheeseen liittyvät tarkastukset on yhdessä käyty läpi ennen 
työvaiheen aloitusta, on prosessi selkeä kaikille osapuolille ja urakoitsijat voitaisi 
saada helpommin paikan päälle tarkastuksia varten. Aloituspalavereissa on hyvä 
käydä selkeästi nämä edellä mainitut asiat läpi.  
Vastausten mukaan vähiten mestan vastaanottojen toteutumiseen vaikuttaa osaami-
nen, eli suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että mestan vastaanottoja osataan 
tehdä.  
Silti vastaajista moni oli sitä mieltä, että toteutumiseen vaikuttaa se, ettei tarkastus-
kriteerit ole tiedossa. Tämä on hieman ristiriitainen asetelma, mutta toisaalta, voi-
daan ajatella, että itse mestan vastaanottoprosessi on tuttu, mutta työvaihekohtai-
sesti tarkastuskriteerit eivät välttämättä ole aina tiedossa. Tämä on vaikuttava tekijä 
uusien dokumenttipohjien rakenteen kannalta.  
Miten prossia voitaisi kehittää 
Tutkimuksen kannalta oleellista on, että vastaajista ainoastaan kuusi henkilöä oli sitä 
mieltä, että tällä hetkellä käytössä oleva dokumenttipohja on toimiva, eikä muuttaisi 
siitä mitään. Reilu kolmannes vastaajista toivoisi työvaihekohtaista, ohjaavampaa do-
kumenttipohjaa, jossa olisi tarkistettavat kriteerit valmiina.  
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Mestan vastaanottoprosessin kehittämiseen tuli ilahduttavan paljon hyviä ehdotuk-
sia. Toivottiin, että urakkasopimuksiin tulisi selkeä kirjaus mestan vastaanoton suori-
tusajankohdasta sekä osapuolista. Useampi vastaaja oli sitä mieltä, että mestan vas-
taanotto sidottaisi maksueriin. Ehdotettiin myös, että mestan vastaanotto olisi 2-vai-
heinen, siten, että esimerkiksi vähintään viikkoa ennen seuraavan työvaiheen aloi-
tusta olisi ensimmäinen tsekkaus ja muutamaa päivää ennen työvaiheen aloitusta 
olisi toinen tarkistus. Kyselyn myötä saatiin hyviä ehdotuksia ja näitä voidaan mah-
dollisesti hyödyntää jatkossakin Laptissa.  
Moni vastauksista tuki kehitysideoita, joissa oltiin sitä mieltä, että mestan vastaan-
otosta pitäisi tehdä merkityksellisempi ja tämä varmasti tulisi tukemaan tarkastusten 
toteutumista ja siitä tulisi rutiininomaisempi. Käytännössä prosessista voidaan saada 
merkityksellisempi mm. juuri sillä, että mestan vastaanotto sidottaisi maksueriin ja 
painottamalla sen hyötyjä myös urakoitsijoille itselleen. Käytännössä myös aloituspa-
laverissa tulisi selkeästi käydä läpi mestan vastaanottotarkastus ja sen ajankohta, 
aina kun se tehtävälle on määritetty. Kun mestan vastaanotolle sovittaisi tarkastus-
ajankohta ja käytäntö aloituspalaverissa, olisi se selkeä kaikille osapuolille. Tehtä-
väsuunnittelun sitominen aikatauihin ja suunnitelmien tekeminen huolella on myös 
avainsana mestan vastaanoton toteutumiselle sekä laadunvarmistukselle yleisesti. 
Moni vastaajista painotti sitä, että prosessi olisi rutiininomainen, helposti suoritet-
tava ja yksinkertainen ja tämä oli myös pääpainona lopputuloksen toteutukselle. 
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7 Johtopäätökset 
7.1 Yleistä 
Tehtäväsuunnittelun merkitys on suuri työvaiheiden -ja työmaan hallinnan kannalta, 
kuten myös tarkastusten toteutuksessa ja onnistuneessa kokonaisuudessa. Riskit ja 
niiden tunnistaminen ja sitä kautta niiden huomioiminen tehtävätasolla on tärkeää ja 
koen, että se on käytännössä avainasemassa onnistuneelle tehtäväsuunnitelmalle. 
Äärimmäisen tärkeää on myös hankkeen ja tehtävien erityispiirteiden sekä kommuni-
koinnin merkitys ja niiden huomioiminen. Jos suunnitelmat ovat tehty hyvin, on tär-
keää, että niiden sisältö menee tekijöille saakka siten, että suunnitelmat myös sisäis-
tetään. Selkeä yhteys onnistumisen kannalta on myös ilmapiirillä ja uskon, että kaikki 
ketkä ovat työmaalla työskennelleet, voivat seistä tämän takana. 
Laadunvarmistus on koko ajan merkityksellisemmässä osassa ja sen kehittämiseen on 
käytetty paljon aikaa, myös Laptissa. Puitteet tuotannonsuunnitteluun on ollut pit-
kään, mutta haasteena näen lähinnä sen, kuinka nämä suunnitelmat saadaan osaksi 
työmaiden arkea, eli toteutukseen saakka. Ja mikä tärkeintä, niihin panostetaan ja 
ymmärretään hyödyt, eikä vain täytetä lappuja ”koska on pakko”. Kokemusten kautta 
usein nähdään asioiden vaikutukset ja miten kokemuksiin saakka tuotannonsuunnit-
telussa päästään, on arvoitus. Toki hyvänä porkkanana voi olla se, että mm. esimer-
killisellä työvaihesuunnittelulla on tutkittu olevan taloudellisia vaikutuksia ja hank-
keissa on päästy todennäköisemmin taloudellisiin tavoitteisiin. Koen, että työmaa-
henkilöstöllä ja heidän tietojen sekä kokemusten hyödyntämisellä, kehitystyö on 
merkityksellisempää ja hyödyllisempää. Itse näen myös, että yritysten tulee koulut-
taa henkilöstöään paremmin ja saada myös heidät näkemään hyödyt. Se, kuinka täl-
laiseen tavoitteeseen päästään, on avainkysymys ja koskee laajuudessaan koko tuo-
tannon suunnittelua. Uskon, että monessa tapauksessa kyse voi olla osittain osaami-
sen puutteesta, jolloin on helpompi mennä sieltä, mistä aita on matalin.  
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Mestan vastaanottoa voidaan pitää merkityksettömänä, niin kun montaa muutakin 
yksittäistä osa-aluetta tai tehtävää ja jos näin nähdään, niihin ei todennäköisesti pa-
nosteta. Mutta rakentamisessa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja on aina osa kokonai-
suutta. Siitä syystä yhtäkään määritettyä tehtävää, tarkastusta tai mitään muutakaan 
ei tulisi vähätellä. Rakentaminen on kuin ketju, jos osa siitä on viallinen, se ei pyöri 
kunnolla. 
Kuten työssä kävi ilmi, alihankinnan käytön kasvulla on ollut ja on mullistavia 
vaikutuksia rakentamiskulttuurissa sekä tuotannonsuunnittelussa ja tämä varmasti 
tulee vaikuttamaan vielä pitkään eri rakennusliikkeissä kehitystyön muodossa. Tämä 
malli korostaa mestan vastaanottojen merkitystä ja niistä on hyötyä kaikille 
osapuolille. Yleisellä tasolla ajatellaan merkittävällä alihankinnan käytöllä olevan 
todella suuri merkitys rakennustyön laatuun ja sitä voisi olla mielenkiintoista tutkia 
lisää. Ajatellaan siis, että tehtävien pilkkominen usealle eri urakoitsijalle, laatu kärsii. 
Hankinnalla on merkittävä rooli tässä mallissa ja yhteistyö hankinnan ja työmaan 
välillä on todella tärkeä. Aliurakoitsijoita on valtava määrä ja fakta on se, että halvin 
urakoitsija ei lopulta ole aina halvin. En usko onneen rakennushankkeissa, vaan kyse 
on riskeistä, niiden tuntemisesta ja niiden huomioimisesta. Toisaalta, osaltaan tämä 
rakentamisen malli on ollut käytössä jo sen verran pitkään, että varsinkin nuoremmat 
tekijät oppivat/ovat voineet oppia suoraan tällaiseen tapaan ja sen vaikutukset 
tulevat näkymään melko pitkälläkin viiveellä. Tähänkin toki vaikuttaa paljon, 
minkälaisen mallin työmaalla saa.  
Toinen merkittävä asia on aikataulut ja ajatellaan, että laatu kärsii liian tiukoista 
aikatauluista. Nämä ovat varsinkin keskustelupalstoilla tuttuja puheenaiheita ja 
osittain niissä voi olla perääkin. Näen silti, että ns. tiukalla tämän ajanhengen 
aikataululla on mahdollisuus laadukkaaseen lopputulokseen, mutta se vaatii hyvää 
osaamista aikataulujen teossa, sekä hyvää tehtävienhallintaa ja 
tehtäväkokonaisuuksien tuntemista, normaalia maalaisjärkeä ja yhteistyön voimaa 
unohtamatta. Uskon myös tässä siihen, että riskien tuntemisella ja niiden 
ennakoimisella, lopputulos ei kärsi. On päästävä ennakoivaan tekemiseen joka osa-
alueella, sillä siinä vaiheessa, kun ”sammutellaan pelkästään tulipaloja”, kärsii laatu 
ja koko ketju. Kuten useasti on todettu, rakentamisessa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja 
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kun kaikki osat ovat hyvin suunniteltuja ja harkittuja, voidaan niin ajallisesti, 
taloudellisesti kuin laadullisestikin saavuttaa tavoitteet.  
7.2 Laaditut dokumenttipohjat 
Tässä työssä laadittiin neljä työvaihekohtaista dokumenttipohjaa, jotka tullaan otta-
maan käyttöön Rakennusliike Laptissa. Nämä neljä työvaihetta valikoitui vastausten 
sekä niiden merkityksellisyyden perusteella. Valikoidut työvaiheet ovat betoniele-
menttiasennus, tasoitetyöt, vedeneristystyöt sekä lattiapinnoitteista laminaattityöt. 
Nämä työvaiheet toistuvat usein Laptin hankkeissa ja näissä edellisten työvaiheiden 
valmiudet sekä aloittavien työvaiheiden aloitusedellytykset ovat riippuvaisia oleelli-
sesti. 
Uudet työvaihekohtaisen dokumenttipohjat toteutettiin hyödyntämällä Laptin käy-
tössä olevaa mestan vastaanotto- lomaketta. Lomakkeet pyrittiin pitämään yksinker-
taisina, joista löytyy tarkastuskriteerit mestan vastaanoton helpottamiseksi. Kriteerit 
ovat selkeästi ilmaistu ja tarkastus toimii niiltä osin rasti ruutuun- periaatteella. Uu-
sien dokumenttien toteuttaminen onnistui kohtuullisen hyvin ja mielenkiinnolla jää-
dään seuraamaan, kuinka nämä käytännössä tulevat toimimaan. Tarkastuskriteerit 
olivat olennaisin osa uusia dokumentteja ja olennaisten kriteerien löytämiseksi käy-
tettiin tietolähteenä mm. RT-kortteja, Rakentamisen laatu 2017- kirjaa sekä tämän 
tutkimuksen aineistoa.  
Uusien työvaihekohtaisten dokumenttipohjien avulla tullaan saamaan konkreettista 
tietoa siitä, helpottavatko ne mestan vastaanottojen tekemistä vai koetaanko ne 
mahdollisesti hankalammaksi tai työläämmäksi toteuttaa. Dokumenttipohjat toimi-
vat ikään kuin testipohjina, joiden avulla saadaan käytännön tietoa siitä, olisiko vas-
taavanlaisia dokumenttipohjia syytä tehdä myös muille työvaiheille, jotka koettiin ky-
selyn perusteella kriittisiksi ja jotka ovat määritetty pakollisiksi Laptin laadunvarmis-
tusmatriisissa. 
 
37 
 
8 Pohdinta 
Opinnäytetyö oli aiheena sellainen, josta halusin enemmän tietoa ja mikä oli itselleni 
aiheena vieraampi. Työn tekeminen oli mielekästä ja se eteni kohtuullisen vaivatta 
tietyiltä osin. Koen laadun sekä hankkeiden ajallisen hallinnan hyvin merkittäväksi te-
kijäksi rakentamisessa ja koin, että tämän työn avulla voisin mahdollisesti konkreetti-
sesti vaikuttaa sen parantamiseen Laptissa. Rakentamisen laatu on kokonaisuus ja 
tulkittavissa monilla eri mittareilla. Se tekee aiheesta laajan kokonaisuuden ja avaa-
malla näitä pieniä osia, voidaan helpottaa kokonaiskuvan näkemistä.  
Tässäkin tilanteessa voidaan todeta, että ”työ tekijäänsä opettaa”, sillä opin myös 
itse paljon tästä prosessista ja sain paljon yksityiskohtaisempaa tietoa tuotannon-
suunnittelusta, aikataulusuunnittelusta, laadusta sekä laadunvarmistuksesta yleensä. 
Koen, että tutkimustyön runko pysyi hyvin kasassa, eikä aiheen ulkopuolelle pois-
tuttu tutkimuksen missään osassa.  
Haastavimpana koin tiedonhankinnan ja johdonmukaisen sekä järkevän rungon kir-
joittamisen, sillä aiheena tätä ei olla käsitelty laajemmin aiemmissa tutkimuksissa 
eikä kirjallisuudessa. Tiiviisti työtä tehdessä, helposti jää ”laatikon sisäpuolelle” ja uu-
sien näkökulmien ja tietojen kerääminen saattaa muuttua hankalaksi. Itse koin tämän 
työni ollessa jo melkein loppusuoralla, mutta työ vaati vielä jotain uutta näkökulmaa. 
Aiheen kirjallisuutta ja aiheesta tutkimuksia tehneiltä ihmisiltä, voi saada apua ja li-
sää tietoa aiheesta. Tämän opin työtä tehdessä ja koen, että käännekohta työn ete-
nemisessä ja työn loppuun saattamisessa, oli yhteydenotto Anssi Koskenvesaan, jolla 
on yli kolmen vuosikymmenen tutkija ja- kouluttajakokemus rakennusalalta. Häneltä 
sain arvokkaita neuvoja ja opastusta työn toteutukseen ja tietoperustan laajentami-
seen. Sain myös vastauksia esittämiini kysymyksiin Anssi Koskenvesalta sähköpostitse 
ja koin työni merkityksen kasvavan tämän yhteydenoton myötä merkittävästi.  
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Työn tutkimustulokset ovat melko yksiselitteisiä ja tukevat hyvin tutkimusongelmaa. 
Kyselyn avulla saatiin vastauksia Laptin nykytilanteeseen. Pystyttiin kartoittamaan, 
kuinka paljon mestan vastaanottoja tehdään Laptissa, mikä niiden toteutukseen vai-
kuttaa ja kuinka prosessia voitaisi kehittää. Sinänsä olisi mielenkiintoista tietää, 
kuinka paljon tulokset muuttuisivat, jos vastausprosentti olisi suurempi.  
Kyselytutkimuksen luotettavuus on käytännössä kyseenalaistettavissa sen vastaus-
määrän perusteella. Mutta koska vastaajat olivat pääosin suhteellisen kokeneita, voi-
daan sen olettaa nostavan tutkimuksen luotettavuutta ja siten kompensoida niukkaa 
otantaa.  
Uudet dokumenttipohjat tulevat käyttöön Laptissa ja olisi toivottavaa, että niiden 
käytöstä tultaisi keräämään käyttäjäkokemuksia ja dokumentteja olisi mahdollista 
vielä muokata niiden käytännön kokemusten perusteella ja/tai mahdollisesti tehdä 
niitä lisää. Kehitysideoita jäi paljon ja näitä voidaan tulla myös jatkossa hyödyntä-
mään Laptissa. Koen, että käyttäjäkohtainen tieto on aina arvokasta ja siten kehitys-
työ on myös merkityksellistä.  
Työn tuloksena tehdyt dokumenttipohjat sekä mestan vastaanotot yleensäkin ovat 
vain yksi osa hankkeen toteutuksessa, eikä kokonaisuuden kannalta yksi osa ole kovin 
merkittävä. Tässäkin työssä pyrittiin huomioimaan kokonaisuus. Työssä pyrittiin tuo-
maan esiin erilaisia näkökulmia ja kehitysideoita, mihin olisi jatkossakin syytä keskit-
tyä sekä mitä olisi tärkeää kehittää. Hankinnan suhteen rajapintojen pois kitkeminen 
on yksi osa ja tähän onkin jo kiinnitetty huomiota Laptissa, mutta työtä riittää edel-
leen. 
Mestan vastaanotot ovat oikein ja oikea-aikaisesti toteutettuina yksinkertaisia työka-
luja osaltaan laadunvarmistamiselle sekä työvaiheesta toiseen siirtymiselle. Toivon, 
että osaltani pystyin helpottamaan tätä prosessia ja että keräämääni tietoa saadaan 
hyödynnettyä jatkossakin. Olisi mielenkiintoista selvittää lisäksi, kuinka paljon esi-
merkiksi tehtäväsuunnitelmien teko vaikuttaa mestan vastaanottojen toteutumiseen. 
Tutkimusta tehdessä, nousi mieleen ajatus siitä, voisiko näillä olla yhteys. Käytän-
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nössä siis, vaikuttaako tuotannonsuunnittelun toteutuksen aktiivisuus toteutuspro-
senttiin.  Eli onko kyseessä mahdollisesti suurelta osin tekijäkohtainen aktiivisuus vai 
ainoastaan, ns. ulkoiset tekijät, jotka mestan vastaanottojen toteutumiseen vaikut-
taa. Tällaisessa tilanteessa olisi tutkittava, kuinka tekijöiden aktiivisuutta voidaan pa-
rantaa myös muulla tavoin, kuin parempia toteutusedellytyksiä luomalla. 
Mestan vastaanotto on kohtuullisen pieni, mutta merkityksellinen 
laadunvarmistustoimenpide ja vaikka yksittäisiä osia onkin tärkeää kehittää, ne eivät 
yksinään tuo vaikutuksia juurikaan, ellei kokonaisuutta huomioida. Ja jos 
kokonaisuuden kehittämistä ei systemaattisesti jatketa ja varmisteta sitä, että 
suunnitelmat ovat toteutettavissa ja valvota, että ne todella toteutuvat. Kehityöstyö 
yrityksissa on jatkuvaa ja työ on valtava, eikä välttämättä valmistu 
kokonaisuudessaan koskaan, sillä maailman muuttuessa, myös rakentamiskulttuuri 
muuttuu. On mielenkiintoista jäädä seuraamaan, mihin suuntaan ja millä tavoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
Lähteet 
Haavisto K., 2007, Korjausrakennustyömaan hallittu toteutus, Rakennustieto. Viitattu 
16.3.2020. https://www.rakennustieto.fi/kortistot/rk/fi/index/artikkeliar-
kisto/kaytto.html.stx 
Junnonen J-M. 2012. Huono laatu aiheuttaa kiireen eikä toisinpäin. Rakennuslehti. 
Viitattu 15.4.2020. https://www.rakennuslehti.fi/blogit/huono-laatu-aiheuttaa-kii-
reen-eika-toisinpain/  
Junnonen, J-M. Rakennushankkeen laadunvarmistus. Rakennusteollisuus Oy 
Junnonen, Kivimäki, Koskenvesa, Lahtinen, Mäki, Sahlstedt & Viita, Laadukasta Ra-
kentamista. Rakennusteollisuus. Viitattu 20.4.2020. https://www.rakennusteolli-
suus.fi/globalassets/laatu/laadukasta-rakentamista_web.pdf 
Kilpinen P. 2019: Mestan vastaanotto ja itseluovutus. Theseus. Viitattu 16.4.2020. 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/166989/Kilpinen_Perttu.pdf?se-
quence=2&isAllowed=y 
Koskenvesa A. 2020. Sähköpostihaastattelu. 
Koskenvesa, Sahlstedt. 2013. Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Ta-
lonrakennusteollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Lapti. N.d. Laptin verkkosivusto. Viitattu 2.4.2020. https://www.lapti.fi/. 
Mölsä, S. 2017. Rakennusliike ei enää rakenna vaan pelkästään ostaa alaurakoita. Ra-
kennuslehti. Viitattu 23.4.2020. https://www.rakennuslehti.fi/2017/09/rakennus-
liike-ei-enaa-rakenna-vaan-pelkastaan-ostaa-alaurakoita/ 
41 
 
Mölsä, S. 2018. ”Kiireessä ei synny priimaa”, selittävät rakennusmiehet laatuongel-
mia Rakennusliiton kyselyssä. Rakennuslehti. Viitattu 24.4.2020. https://www.raken-
nuslehti.fi/2018/02/kiireessa-ei-synny-priimaa-valittavat-rakennusmiehet-liiton-kyse-
lyssa/ 
Rakennusteollisuus. Kymmenen kysymystä rakentamisen laadusta. Viitattu 
20.4.2020. https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Laatu/kymmenen-kysy-
mysta-rakentamisen-laadusta2/ 
Rakennustöiden laatu 2017. Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 
sr. 11. uud. p. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
RT S-1228. 2010. Rakentamisen tehtäväsuunnittelu, Ohje aliurakan ja työkaupan hal-
lintaan. RT-kortisto. 
RT 16-10660. 1998. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. RT-kortisto. 
Siikanen, P. 2009. Työmaiden tuotannonohjauksen ongelmat ja kehitystarpeet. Lisen-
siaatintyö. Teknillinen korkeakoulu, Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos, In-
sinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Espoo.    
Sisä RYL 2013, 2012 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset– Talonrakennuksen si-
sätyöt. Rakennustietosäätiö RTS. Helsinki. Rakennustieto Oy 
42 
 
Liitteet 
Liite 1. Kyselyn tulokset 
 
43 
 
44 
 
45 
 
 
 
 
 
 
  
46 
 
Liite 2. Mestan vastaanottolomake, Märkätilojen vedeneristys 
 
 
 
  
47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
 
Liite 3. Mestan vastaanottolomake, tasoitetyö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
Liite 4. Mestan vastaanottolomake, lattiapinnoitteet: laminaattiasennus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
Liite 5. Mestan vastaanottolomake, betonielementtiasennus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 
 
 
